

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ

29 ноября 2013 года

п. Тазовский

№640

Об организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений Тазовского района в 2013/2014 учебном году

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 июля 2013 года № «О результатах единого государственного выпускников 9, 11 классов, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования», в целях координации работы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений Тазовского района в 2013/2014 учебном году, организационно-технологического и информационного сопровождения, обеспечения повышения качества образования обучающихся общеобразовательных школ,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений Тазовского района в 2013/2014 учебном году (далее – план-график) (приложение 1).

2. Назначить муниципальным координатором государственной итоговой аттестации в 2013/2014 учебном году:

2.1. выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений района – Хвостову Ирину Владимировну, главного специалиста отдела общего образования;

2.2. выпускников 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений района – Тетерину Алевтину Эриковну, начальника отдела общего образования.

3. Отделу общего образования (Тетерина А.Э.):

3.1. организовать плановую работу по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 2013/14 учебного года;

(в течение учебного года

3.2. обеспечить обучение специалистов ППЭ всех категорий в соответствии с установленными сроками плана-графика;

3.3. обеспечить информационное и организационное сопровождение проведения единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в соответствии с планом-графиком;

3.4. разработать план мероприятий по повышению качества образования на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников с учетом специфики учебных планов и программ, реализуемых общеобразовательными учреждениями в срок до 01 декабря 2013 года.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений (Шестерикова С.М., Зятев И.А., Кайль А.П., Севастеева О.В., и.о. директора Балина Г.В.):

4.1. довести данный приказ до сведения педагогических работников;

4.2. внести коррективы в планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений в соответствии с прилагаемым планом-графиком и предоставить в отдел общего образования в срок до 05 декабря 2013 года;

4.3. обеспечить выполнение мероприятий плана-графика;

(в течение учебного года)

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента образования Администрации Тазовского района Л.В.Масюк.

Начальник Департамента образования
Администрации Тазовского района



В.А.Куцуров

**План-график
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов
общеобразовательных учреждений Тазовского района в 2013/2014 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Организационные мероприятия		
1.1.	Проведение совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной и научно-методической работе по вопросу «Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений Тазовского района в 2012/2013 учебном году»	октябрь	Тетерина А.Э. Хвостова И.В.
1.2.	Проведение рабочих совещаний со школьными координаторами по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений Тазовского района в 2013/2014 учебном году	в течение года	Муниципальные координаторы ЕГЭ и ГИА-9
1.2.1.	Об организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений Тазовского района в 2013/2014 учебном году	декабрь	
1.2.2.	О реализации плана-графика мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений Тазовского района в 2013/2014 учебном году	март	
1.2.3.	О готовности образовательных организаций к государственной итоговой аттестации	май	
1.3.	Проведение рабочего совещания со школьными координаторами государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по вопросу	январь	Муниципальный координатор ГИА-9

	«О проведении диагностического тестирования в 9 классах»		
1.4.	Рассмотрение на Совете Департамента образования вопросов:		
1.4.1.	Результаты диагностического тестирования обучающихся 9-х классов образовательных организаций района по русскому языку и математике	1 квартал	Муниципальный координатор ГИА-9
1.4.2.	О работе образовательных организаций Тазовского района по повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов в 2014 году	1 квартал	Муниципальные координаторы ЕГЭ и ГИА-9 Руководители ОО
1.5.	Рассмотрение на аппаратном совещании вопросов:		
1.5.1.	О результатах диагностического тестирования обучающихся 9-ых классов по предметам по выбору	апрель	Муниципальный координатор ГИА-9
1.5.2.	О готовности ППЭ к ЕГЭ в 2014 году	март	Муниципальный координатор ЕГЭ
1.5.3.	О готовности образовательных организаций к государственной итоговой аттестации	май	Муниципальные координаторы ЕГЭ и ГИА-9
1.6.	Согласование схемы взаимодействия с органами исполнительной власти и службами внутренних дел, здравоохранения, транспорта, противопожарной безопасности, связи и энергообеспечения	март-апрель	Руководители ППЭ
1.7.	Получение экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ и ГИА-9, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов	май-июнь	Муниципальные координаторы, Руководители ППЭ
1.8.	Организация выдачи свидетельств о результатах единого государственного экзамена	июнь-июль	Отдел мониторинга качества образования, Руководители ОО
1.9.	Организация выдачи свидетельств о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов	июнь	Отдел мониторинга качества образования, Руководители ОО
1.10.	Аккредитация общественных наблюдателей и представителей СМИ на период проведения	апрель - май	Отдел мониторинга качества образования
1.11.	Согласование с Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа :		
1.11.1.	Единый государственный экзамен (ЕГЭ)		

	- муниципального координатора проведения ЕГЭ	ноябрь	Муниципальный координатор ЕГЭ
	- организационно-территориальной схемы проведения единого государственного экзамена в 2014 году в МО Тазовский район	январь	
	- списка организаторов ЕГЭ в ППЭ	февраль	
	- списка ответственных за подготовку баз данных участников ЕГЭ	ноябрь	
	- списка руководителей ППЭ, уполномоченных ГЭК	февраль	
	- транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ	февраль	
	- списка уполномоченных по доставке свидетельств о результатах ЕГЭ	март	
	- списка выпускников с ограниченными возможностями здоровья		
1.11.2.	Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов		
	- списка членов муниципальных предметных комиссий	февраль	Муниципальный координатор ГИА-9
	- организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2014 году	февраль	
	- списка организаторов ГИА-9 в ППЭ	февраль-март	
	- списка руководителей ППЭ, уполномоченных ГЭК	февраль	
	- списка членов конфликтной комиссии	февраль	
1.11.3.	Государственный выпускной экзамен (ГВЭ)		
	- списка выпускников, государственная итоговая аттестация которых проходит в форме ГВЭ		Муниципальный координатор ЕГЭ и ГИА-9
	- списка членов предметных и экзаменационных комиссий ГВЭ		
	- пунктов проведения ГВЭ		
	- списка работников ППЭ ГВЭ (руководитель ГВЭ, уполномоченный ГЭК, организаторы)		
1.11.4.	Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в традиционной форме		
	- подготовка заявки на получение экзаменационного материала	март	Муниципальный координатор ГИА
	- экспертиза экзаменационных материалов предметов по выбору	май	
	- согласование списка выпускников с ограниченными возможностями здоровья	май	
2.	Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации		
2.1.	Подготовка проекта распоряжения Администрации района «Об обеспечении необходимых условий для проведения в 2014 году единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам на территории Тазовского района	февраль	Тетерина А.Э.

2.2.	Подготовка проектов приказов Департамента образования Администрации Тазовского района		Тетерина А.Э.
	- Об организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений Тазовского района в 2013/2014 учебном году	ноябрь	Тетерина А.Э.
	Об организации работы с выпускниками общеобразовательных учреждений, получившими справку об обучении в образовательной организации	ноябрь	Тетерина А.Э.
	Об утверждении координаторов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях Тазовского района в 2014 году	декабрь	Тетерина А.Э.
	- О назначении ответственного за формирование информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена в Тазовском районе в 2013/14 учебном году	декабрь	Тетерина А.Э.
	Об уничтожении материалов и документов единого государственного экзамена, срок хранения которых истёк	январь	Тетерина А.Э.
	О создании условий для прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов не аккредитованных общеобразовательных организаций Тазовского района в 2014 году	февраль	Тетерина А.Э.
	Об организации работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений на территории Тазовского района в 2014 году	март	Тетерина А.Э.
	О назначении ответственного за хранение материалов единого государственного экзамена	май	Тетерина А.Э.
	О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программу среднего общего образования в форме ЕГЭ на территории Тазовского района в 2014 году	май	Тетерина А.Э.
	О назначении ответственных за заполнение, выдачу и хранение бланков свидетельств о результатах государственной итоговой аттестации	июнь	Отдел мониторинга качества образования
	О назначении ответственного за хранение экзаменационных материалов единого государственного экзамена на пунктах проведения экзаменов Тазовского района в 2014 году	июнь	Тетерина А.Э.

	Об итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Тазовского района	август-сентябрь	Тетерина А.Э.
	Об итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, в общеобразовательных организациях Тазовского района в 2014 году	июль	Хвостова И.В.
	- О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий на территории Тазовского района в 2014 году	март	Хвостова И.В.
	- О проверке экзаменационных работ выпускников 9 классов по русскому языку в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний	апрель	Хвостова И.В.
	- Об организации контроля за соблюдением прав обучающихся в период проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования	май	Хвостова И.В.
	- О назначении ответственных за заполнение, выдачу и хранение бланков сертификатов о результатах государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования	июнь	Хвостова И.В.
	- О поощрении педагогических работников, задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений Тазовского района в 2013/2014 учебном году	июль	Хвостова И.В., Тетерина А.Э.
	- О предоставлении отчетов по результатам государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования	июнь	Хвостова И.В.
	- О проведении тренировочного тестирования выпускников 9 классов	декабрь-март	Хвостова И.В.
	-О результатах тренировочного тестирования по математике и русскому языку обучающихся 9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений Тазовского района	март	Хвостова И.В.
2.3.	Подготовка проекта постановления Главы района «О присуждении	июнь	Тетерина А.Э.

	Грантов Главы района выпускникам муниципальных общеобразовательных организаций Тазовского района, проявившим особые успехи в учении»		
3.	Формирование распределенных информационных баз данных регионального уровня		
3.1.	Создание муниципальных баз данных ЕГЭ в соответствии с требованиями и форматом Рособрнадзора: - выпускников общеобразовательных организаций; - выпускников прошлых лет; - общеобразовательных организаций – пунктов проведения экзаменов; - пунктов проведения ЕГЭ; - работников ППЭ и т.д.	февраль- март	Ответственный за формирование информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ
3.2.	Организация передачи баз данных ЕГЭ и ГИА-9 по защищенным каналам связи	февраль-июнь	Ответственный за формирование информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ
3.3.	Создание муниципальных баз данных ГИА-9: -выпускников 9 классов общеобразовательных организаций; - общеобразовательных организаций – пунктов проведения экзаменов; - работников ППЭ и т.д.; - экспертов по проверке работ	февраль-март	Ответственный за формирование информационной системы обеспечения проведения ГИА -9
3.4.	Организация взаимодействия с РЦОИ	декабрь-июль	
4.	Мероприятия по обеспечению контроля создания условий для проведения государственной итоговой аттестации		
4.1.	Контроль за созданием условий в ППЭ	май-июнь	Отдел общего образования
4.2.	Контроль за соблюдением прав выпускников в период государственной итоговой аттестации	май-июнь	Отдел общего образования
4.3.	Тематическая проверка «Организация индивидуального сопровождения выпускников при подготовке к государственной итоговой аттестации»	февраль	Отдел общего образования
4.4.	Тематическая проверка «Организация деятельности администраций и педагогических коллективов общеобразовательных организаций по	март	Отдел общего образования

	подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации»		
5.	Аналитические мероприятия по итогам государственной итоговой аттестации		
5.1.	Подготовка отчетов по результатам государственной итоговой аттестации	июнь	Отдел общего образования
5.2.	Аналитический сборник о результатах государственной итоговой аттестации выпускников в 2014 году	июль-август	Отдел общего образования
5.3.	подготовка информации Главе района по результатам государственной итоговой аттестации	июнь	Отдел общего образования
6.	Обеспечение обучения руководителей и специалистов пунктов проведения экзаменов		
6.1.	Участие специалистов (координаторов, руководителей ППЭ, уполномоченных, организаторов в аудитории и вне аудитории) в региональных совещаниях, семинарах по вопросам проведения государственной итоговой аттестации	согласно графику курсовых мероприятий	ОО, отдел мониторинга качества образования, отдел общего образования
6.2.	Проведение практико-ориентированных семинаров для участников ЕГЭ и ГИА	март-май	Отдел общего образования
6.3.	Обеспечение участия членов предметных комиссий в семинарах по вопросам государственной итоговой аттестации	согласно графику курсовых мероприятий	Отдел общего образования
7.	Информирование выпускников, родителей и общественности о государственной итоговой аттестации		
7.1.	Размещение на сайте Департамента образования Администрации района информации о государственной итоговой аттестации	в течение года	Муниципальные координаторы
7.2.	Организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации	март-июнь	Муниципальные координаторы
7.3.	Размещение информации о государственной итоговой аттестации на сайтах образовательных организаций	в течение года	Школьные координаторы
7.4.	Информирование участников государственной итоговой аттестации и их родителей, общественности: - о порядке проведения государственной итоговой аттестации; - о расписании проведения государственной итоговой аттестации; - о порядке подачи апелляции; - о внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации	ноябрь-апрель	Муниципальные координаторы, МОО

8.	Методическое сопровождение государственной итоговой аттестации		
8.1.	Распространение опыта учителей-предметников, выпускники которых систематически достигают высоких результатов в ЕГЭ	в течение года	Руководители МО Руководители ОО
8.2.	Заседания районных методобъединений по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников	согласно планам работы РМО	Руководители МО
8.3.	Инструктаж общественных наблюдателей и представителей СМИ	апрель-май	Отдел мониторинга качества образования
8.4.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации	в течение года	Руководители ОО
8.5.	Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации по следующим направлениям: - разъяснение выпускникам и их родителям содержания и целей итоговой аттестации; - разъяснение выпускникам «Инструкции по подготовке и участию выпускников 11(12) классов ОО в ЕГЭ»; - ознакомление с технологией организации и проведения ЕГЭ в 2014году; - изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ» - ознакомление с процедурой подачи апелляции	март-май	Муниципальные координаторы Руководители ОО
8.6.	Проведение ученических собраний по ознакомлению с основными требованиями и порядком проведения государственной итоговой аттестации	март-май	Руководители ОО
8.7.	Тиражирование и обеспечение обучающихся выпускных классов инструктивными документами по ЕГЭ	февраль-апрель	Муниципальные координаторы Отдел мониторинга качества образования